

Pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, telah dilakukan *Swing Laku Pandai bjbBISA* dari area *Data CenterII* (DCI) ke Area *Data CenterI* (NARIPAN) bank **bjb**, yang mana dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. *Screen capture* aplikasi pada area *production* DC II (*before swing over*):

Screen capture:

```
[root@APPBISABEDC2 ~]# telnet 192.168.133.125 5432
Trying 192.168.133.125...
Connected to 192.168.133.125.
Escape character is '^]'.
^]
telnet> quit
Connection closed.
[root@APPBISABEDC2 ~]# telnet 192.168.233.125 5432
Trying 192.168.233.125...
telnet: connect to address 192.168.233.125: Connection timed out
[root@APPBISABEDC2 ~]#
```

Aplikasi Laku Pandai bjbBISA di area *production* DC II dapat dilihat pada IP 192.168.132.119:22

2. *Screen capture* aplikasi pada area DC I (*after swing over*):

Screen capture:

```
[root@APPBISABEDC2 ~]# telnet 192.168.233.125 5432
Trying 192.168.233.125...
Connected to 192.168.233.125.
Escape character is '^]'.
^]
```

Aplikasi Laku Pandai bjbBISA di area *production* DC I dapat dilihat pada IP 192.168.232.119:22

3. Hasil Pelaksanaan :

Status *Swing Over*:

- ☒ Berhasil Tanpa Kendala
- ☐ Berhasil Dengan Kendala (rincian di bawah)
- ☐ Gagal (rincian di bawah)

Deskripsi Kendala (jika ada) :

.....

Tindakan Perbaikan (jika ada) :

.....

Status Aplikasi Setelah *Swing Over*:

- ☒ Berjalan Normal
☐ Perlu Pemantauan Lanjutan
☐ Tidak Berfungsi (butuh *rollback*)

CATATAN (diisi jika ada)

.....
.....
.....
.....
.....

Bandung, 23 Oktober 2025

Grup Pengelola Aplikasi

Pelaksana

Pengkaji

Persetujuan

Muhammad Ghossan Alkafi
(Staff Grup Digital Business)

Achmad Taufik Kurnia
(Manager Grup Digital Business)

Muhammad Ardiansyah
(Grup Head Digital Business)

Mengetahui

Graha Noviana
(Wakil Pemimpin Divisi IT Development)

Akhmad Zainy Abdulrasyid
(Pemimpin Divisi *Information Technology*)

Lampiran *Swing Over DC2 – DC1 / DC1 – DC2 Aplikasi Laku Pandai bjbBISA Divisi Information Technology*

Lampiran *Rundown* termasuk *Roll Back Plan* (dan/atau)

Screen Capture dari MS-Excell

No	Tahapan	Rundown				Execution				PIC	Runtime	Status	Keterangan
		Start	End	Start	End	Start	End	Start	End				
MIGRATION PLAN BACKEND													
1	cek koneksi antar server aplikasi dengan database DC 1 port 5432 + switch DB dari DC 2 ke DC 1	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:00	20:20					BMT, VSI & Digital Alliance			
2	Backup All config Service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:21	20:40					VSI & Digital Alliance			
3	Ubah IP database pada config service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:41	21:00								
4	Ubah IP database pada table CSCCORE_SVC_MODULE_DB_CONFIG	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:41	21:00								
5	Stop All Service Lakupandai	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:00	21:10								
6	Starting service & check log Service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:10	21:30								
7	Test Login via App Mobile & Cek saldo	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:41	22:00								
MIGRATION PLAN WEB													
8	cek koneksi antar server web aplikasi dengan database DC 1 port 5432	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:00	21:10					VSI & Digital Alliance			
9	Backup Config Ticket API di server DMZ dan config Web BO Lakupandai	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:10	21:30								
10	Duplicate config dan ubah ip database ke DC 1	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:30	21:40								
11	Test Login	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:40	22:00								
ROLLBACK PLAN WEB													
1	Rollback Config web	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:00	22:15					VSI & Digital Alliance			
2	Test Login	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:15	22:30								
ROLLBACK PLAN ENGINE													
3	Switch DB dari DC 1 ke DC 2	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:00	22:15					BMT, VSI & Digital Alliance			
4	Stop All Service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:15	22:30					VSI & Digital Alliance			
5	Rollback Config- config service & Config Database	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:30	22:40								
6	Restart All Service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:40	23:00								
7	Test Login & cek Saldo via App Mobile	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	23:00	23:20								

Lampiran *Ceklist*

Screen Capture dari MS-Excell

Checklist SWING DB to DC I - Lakupandai bjbBISA									
Preparation : Check connection									
Oktober 2025									
No	Jenis	Server Name	From IP Server	FROM IP DB	TO	Tanggal	Status	Keterangan	Paraf
1	Server FrontEnd	WEBBISA0DC2	192.168.131.50 (DC2)	192.168.133.125 (DC1)	192.168.133.125	15/10/2025 - 18/10/2025	OK		
2	Server BackEnd	APPBISABEDC2	192.168.132.119 (DC2)	192.168.232.119 (DC1)	192.168.233.125 (DB DC1) port 5432	15/10/2025 - 18/10/2025	OK		