

Pada hari Jumat, 17 Oktober 2025, telah dilakukan *Swing Over Aplikasi Virtual Account* dari area *Data Center II* (DCI) ke Area *Data Center I* (NARIPAN) bank **bjb**, yang mana dapat dilihat sebagaimana berikut:

1. *Screen capture* aplikasi pada area *production DC II (before swing over)*:

Screen capture:

```
[toor@APPVAENHANCEDC2 ~]$ telnet 10.6.231.40 5432
Trying 10.6.231.40...
Connected to 10.6.231.40.
Escape character is '^]'.

```

Aplikasi Virtual Account di area *production DC II* dapat dilihat pada IP **192.168.235.87:22**

2. *Screen capture* aplikasi pada area *DC I (after swing over)*:

Screen capture:

```
[toor@APPVAENHANCEDC2 ~]$ telnet 10.6.131.40 5432
Trying 10.6.131.40...
Connected to 10.6.131.40.
Escape character is '^]'.

```

Aplikasi Virtual Account di area *production DC I* dapat dilihat pada IP **192.168.135.87:22**

3. Hasil Pelaksanaan :

Status *Swing Over*:

- ☒ Berhasil Tanpa Kendala
- ☐ Berhasil Dengan Kendala (rincian di bawah)
- ☐ Gagal (rincian di bawah)

Deskripsi Kendala (jika ada):

.....

Tindakan Perbaikan (jika ada):

.....

Status Aplikasi Setelah *Swing Over*:

- ☒ Berjalan Normal
- ☐ Perlu Pemantauan Lanjutan
- ☐ Tidak Berfungsi (butuh *rollback*)

 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk	SWING OVER DC II – DC I / DC II – DC I APLIKASI VIRTUAL ACCOUNT DIVISI INFORMATION TECHNOLOGY	BERITA ACARA
---	--	---------------------

Lampiran *Swing Over DC2 – DC1 / DC1 – DC2 Aplikasi Virtual Account Divisi Information Technology*

Lampiran *Rundown* termasuk *Roll Back Plan* (dan/atau)

Screen Capture dari MS-Excell

No	Tahapan	Rundown				Execution				PIC	Runtime	Status	Keterangan
		Start	Day	End	Time	Start	Day	End	Time				
MIGRATION PLAN ENGINE													
1	cek koneksi antar server aplikasi dengan database DC 1 port 5432 + switch DB dari DC 2 ke DC 1	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:00	20:20	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:00	20:20	BMT, VSI & Digital Alliance	0:20	DONE	
2	Backup All config Service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:21	20:40	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:20	20:21	VSI & Digital Alliance	0:01	DONE	
3	Ubah IP database pada config service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:41	21:00	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:21	21:00		0:39	DONE	
4	Stop All Service VA Engine	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:00	21:10	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:00	22:24		0:24	DONE	
5	Starting service & check config service (koneksi dari atau ke mda)	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:10	21:30	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:24	22:30		0:06	DONE	
6	Setting No Proxy	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:30	21:40	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:24	22:30		0:06	DONE	
7	Test Messaging Inquiry ke VA engine	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:41	22:00	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:30	22:37		0:07	DONE	
MIGRATION PLAN WEB													
8	cek koneksi antar server web aplikasi dengan database DC 1 port 5432	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:00	21:10	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:00	20:20	VSI & Digital Alliance	0:20	DONE	
9	Backup Config	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:10	21:30	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:20	20:21	VSI & Digital Alliance	0:01	DONE	
10	Duplicate config dan ubah ip database ke DC 1	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:30	21:40	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	20:21	21:00		0:39	DONE	
11	Test Login	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	21:40	22:00	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:30	22:37		0:07	DONE	
ROLLBACK PLAN WEB													
1	Rollback Config web	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:00	22:15	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	-	-	VSI & Digital Alliance	-	-	
2	Test Login	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:15	22:30	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	-	-		-	-	
ROLLBACK PLAN ENGINE													
3	Switch DB dari DC 1 ke DC 2	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:00	22:15	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	-	-	BMT, VSI & Digital Alliance	-	-	
4	Stop Service engine	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:00	22:15	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	-	-	VSI & Digital Alliance	-	-	
5	Rollback Config config service	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:15	22:30	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	-	-		-	-	
6	Restart Service Channel	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:30	22:40	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	-	-		-	-	
7	Testing Inquiry Engine	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	22:40	23:00	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	-	-		-	-	

Lampiran *Ceklist*

Screen Capture dari MS-Excell

Checklist SWING DB to DC1 - Virtual Account Online & Offline									
Preparation : Check connection									
Oktober 2025									
No	Jenis VA	Server Name	From IP Server	FROM IP DB	TO	Tanggal	Status	Keterangan	Paraf
1	VA NON SNAP	VA_ONLINE (BE VAO)	10.6.132.161 (DC2)	10.6.131.14	10.6.231.14 (DB DC1)	17/10/2025 - 18/10/2025	OK		
2	VA NON SNAP	VA_ONLINE (FE VAO)	10.6.232.161 (DC1)	10.6.131.14		17/10/2025 - 18/10/2025	OK		
3	VA NON SNAP	VA_ONLINE (BE VA OFFLINE)	10.6.132.239 (DC2)	10.6.131.14		17/10/2025 - 18/10/2025	OK		
4	VA NON SNAP	VA_ONLINE (FE VA OFFLINE)	10.6.124.48 (DC2)	10.6.131.14		17/10/2025 - 18/10/2025	OK		
5	VA SNAP	VA_ONLINE (BE VAO 20)	10.6.224.49 (DC1)	10.6.131.40	10.6.231.40 (DB DC1)	17/10/2025 - 18/10/2025	OK		
6	VA SNAP	VA_ONLINE (FE VAO 20)	192.168.136.87 (DC2)	10.6.131.40		17/10/2025 - 18/10/2025	OK		
			192.168.235.87 (DC1)	10.6.131.40		17/10/2025 - 18/10/2025	OK		